

## Harmonogram działań w projekcie „Rozwój współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie”

Numer projektu: FERS.01.08-IP.05-0002/23

Zadanie	Planowany termin realizacji
Rozpoczęcie realizacji projektu	IV kw. 2023 r.
<b>Zadanie 1: Monitorowanie działań podejmowanych na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie wdrażania ZSU 2030</b>	
Opracowanie koncepcji merytorycznej dot. sposobu i zakresu prowadzenia monitorowania przedsięwzięcia	IV kw. 2023 r. - I kw. 2024 r.
Opracowanie narzędzia do monitorowania	IV kw. 2023 r. - III kw. 2024 r.
Udział ekspertów projektu w wydarzeniach	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2028 r.
Opracowanie raportów z badań prowadzonych z poziomu regionalnym	II kw. 2024 r. - IV kw. 2028 r.
Organizacja spotkań roboczych	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2028 r.
Opracowanie cyklicznych sprawozdań oraz 5 raportów końcowych	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2028 r.
<b>Zadanie 2: Wsparcie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie krajowym i międzyregionalnym Zadanie Lidera i Partnera</b>	
Organizacja zagranicznych wizyt studyjnych	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2028 r.
Organizacja ogólnopolskiej debaty w zakresie LLL	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2025 r.
Rozbudowa i optymalizacja narzędzia IT dedykowanego wdrażaniu ZSU2030	I kw. 2024 r. - IV kw. 2028 r.
Organizacja spotkań roboczych MZK	III kw. 2024 r. - IV kw. 2028 r.
Utworzenie/powołanie Międzyregionalnego Zespołu Koordynacji	I kw. 2024 r. - III kw. 2024 r.
Działanie Międzyregionalnego Zespołu Koordynacji	I - II kw. 2024 r.
<b>Zadanie 3: Organizacja tematycznych sieci współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie umiejętności</b>	
Analiza dobrych praktyk wynikających z pracy sieci	II kw. 2024 r. - IV kw. 2028 r.
Organizacja szkolenia tematycznego dla członków sieci	III kw. 2024 r. - IV kw. 2027 r.
Organizacja inicjatyw wynikających z pracy sieci	III kw. 2024 r. - IV kw. 2028 r.
Prowadzenie monitorowania i ewaluacji pracy sieci	II kw. 2024 r. - IV kw. 2028 r.
Organizacja spotkań roboczych	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2028 r.
Organizacja sieci tematycznych	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2028 r.
<b>Zadanie 4: Wypracowanie rekomendacji dla systemowych rozwiązań, wzmacniających koordynację i współpracę działań na poziomie krajowym i regionalnym w zakresie uczenia się przez całe życie</b>	
Opracowanie koncepcji i struktury przygotowywanych rekomendacji	I - II kw. 2024 r.
Organizacja seminariów eksperckich	I kw. 2024 r. - IV kw. 2028 r.
Przeprowadzenie pre-konsultacji	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2027 r.
Opracowanie dwóch pakietów rekomendacji	IV kw. 2023 r. - IV kw. 2028 r.
Zakończenie realizacji projektu	IV kw. 2028 r.